EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

CRONOGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE - ANEXO III

Contratação de Projetos Infraestrutura para Reconstrução e Urbanização do Canal da Rua Maruim, no trecho compreendido entre as Avenidas: Gentil Tavares e Alan Kardec, Bairro Cirurgia, Aracaju-SE

Mês Base: out/25

Atividades	Categoria		DIAS TRABALHADOS																			Nº Dias	Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora/Dia	Total de Horas	Homem /Mês	Salário/ Mês(R$)	Total (R$)
	Discriminação	Cod.	15			30			45			60			90							d		a	b	c	e=a*b*c*d	f=e/220	g	h=f*g
PROJETOS	Eng° Coordenador	P0																				0	Pessoal de Nível Superior							
	Estudos (Trafego, hidrologicos, etc)	P2	5	5																		10		1,00	0,30	8	24	0,11	12.001,00	1.309,20
	Projeto Urbanização/Paisagismo	P1										5	5	5								15		1,00	0,40	8	48	0,22	11.067,00	2.414,62
	Projeto Terraplenagem	P2																				0								
	Projeto Pavimentação	P1						5	5	5												15		1,00	0,40	8	48	0,22	11.067,00	2.414,62
	Projeto de Drenagem	P1							5	5	5											15		1,00	0,40	8	48	0,22	11.067,00	2.414,62
	Projeto Sinalização/Acessibilidade	P2									5	5	5									15		1,00	0,40	8	48	0,22	12.001,00	2.618,40
	Projeto de Desapropriação	P2																												
	Projeto de Esgoto	P2																												
	Projeto Estrutural	P2						5	5	5	5	5	5									30		1,00	0,40	8	96	0,44	12.001,00	5.236,80
	Projeto Elétrico	P2																				0								
	Projetos de Obras Complementares	P2																				0								
	Orçamento	P1										5	5	5								15		1,00	0,40	8	48	0,22	11.067,00	2.414,62
	Cadista	T5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								50	Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar	1,00	0,40	8	160	0,73	2.602,88	1.893,00
	Topografo	T2	5	5	5																	15		1,00	0,40	8	48	0,22	3.825,80	834,72
	Laboratorista	T2		5	5																	10		1,00	0,40	8	32	0,15	2.444,18	355,52
	Sondador	T2	5	5	5																	15		1,00	0,40	8	48	0,22	2.228,60	486,24
	Auxiliar Topografo	T6	5	5	5																	15		2,00	0,40	8	96	0,44	2.225,00	970,91
	Auxiliar Laboratorista	T6		5	5																	10		1,00	0,40	8	32	0,15	2.027,01	294,84
	Auxiliar de Sondador	T6	5	5	5																	15		2,00	0,40	8	96	0,44	1.596,44	696,63
	Orçamentista Auxiliar	T4																				0								
	Técnico de Nivel Médio	T3																				0								
	Vigia	A4																				0	Pessoal Administrativo							
	Digitador	A2																												
	Motorista	A2																												

Total Equipe Nível Superior	**18.822,87**
Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar	**5.531,86**
Total Equipe Administrativa	**0,00**